



***RAPORT EWALUACYJNY
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

Za III KWARTAŁ 2022 r.

(lipiec-wrzesień 2022 r.)



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim oraz zawartych aneksach:
 - aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 10.06.2016,
 - aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 07.10.2016,
 - aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 22.02.2017,
 - aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 05.04.2017,
 - aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 14.06.2017,
 - aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 10.11.2017,
 - aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 27.02.2018 r,
 - aneks nr 8 do umowy ramowej z dnia 22.06.2018 r.
 - aneks nr 9 do umowy ramowej
 - aneks nr 10 do umowy ramowej z dnia 06.02.2019 r.
 - aneks nr 11 do umowy ramowej z dnia 18.06.2019 r.
 - aneks nr 12 do umowy ramowej z dnia 04.03.2020 r.
 - aneks nr 13 do umowy ramowej z dnia 24.06.2020 r.
 - aneks nr 14 do umowy ramowej z dnia 13.08.2020 r.
 - aneks nr 15 do umowy ramowej z dnia 17.05.2021 r.
 - aneks nr 16 do umowy ramowej z dnia 06.11.2021 r.
 - aneks nr 17 do umowy ramowej z dnia 24.06.2022 r.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

- 1. Harmonogram ogłaszania konkursów** – w III kwartale 2022r. Stowarzyszenie ogłosiło nabory wniosków nr 3/2022, 4/2022, 5/2022 oraz 6/2022



2. Wskaźniki realizacji LSR.

W III kwartale 2022 r. Stowarzyszenie ogłosiło nabór w celu realizacji następujących wskaźników:

Nabór 3/2022 z zakresu **ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTURALNEJ I SPORTOWEJ** dla przedsięwzięcia: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej, w ramach wskaźnika produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Dostępna pula środków –301 117,00 EUR. (kwota indykatorywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 1 204 468,00 PLN)

Nabór 4/2022 z zakresu **ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTURALNEJ I SPORTOWEJ** dla przedsięwzięcia: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej, w ramach wskaźnika produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych placów zabaw

Dostępna pula środków –145 855,00 EUR. (kwota indykatorywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 583 420,00 PLN)

Nabór 5/2022 z zakresu **OCHRONA, PROMOCJA I ROZWÓJ PRODUKTÓW LOKALNYCH ORAZ DZIEDZICTWA LOKALNEGO** dla przedsięwzięcia: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego w ramach wskaźnika produktu: Liczba wspartych inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony, promocji i rozwoju produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego

Dostępna pula środków –99 409,00 EUR. (kwota indykatorywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 397 636,00 PLN)

Nabór 6/2022 z zakresu **OCHRONA, PROMOCJA I ROZWÓJ PRODUKTÓW LOKALNYCH ORAZ DZIEDZICTWA LOKALNEGO** dla przedsięwzięcia: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa



lokalnego w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Dostępna pula środków –316 570,00 EUR. (kwota indykatoryjna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 1 266 280,00 PLN)

3. Budżet LGD – w III kwartale 2022 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 91 915,61 zł.

4. Wskaźniki w Planie Komunikacji

Punkt 1,3,4 ujęty w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2022 nie był planowany do realizacji w III kwartale 2022 r.

2. Kampania informacyjna nt. głównych efektów realizacji LSR, w tym o stopniu osiągniętych wskaźników, wynikach działań ewaluacyjnych

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2022 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale III 2022 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba artykułów w prasie	3 szt.	3 szt.	artykuły
Liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych	50 szt.	50 szt.	plakaty
Liczba ogłoszeń na stronach internetowych	6 szt.	6 szt.	Ogłoszenia, screeny
Liczba zrealizowanych	1 szt.	1 szt.	Dokumentacja fotograficzna



spotkań			
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach	30 osób	0 osób.	Lista obecności
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	20 osób	0 osób.	ankiety
Liczba osób poinformowanych o stanie realizacji LSR	30 osób	0 osób.	Lista obecności

3. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2022 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale III 2022 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	50 osób	14 osób	Karty beneficjenta, rejestr konsultacji telefonicznych, rejestr konsultacji mailowych
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników	40 szt.	7 szt.	ankiety



spotkań			
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	10 szt.	7 szt.	ankiety

5. Praca biura LGD – pracownicy merytoryczni byli na bieżąco oceniani przez Beneficjentów za pomocą ankiet dotyczących prowadzonych spotkań.

PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” wraz z późniejszymi aneksami uzyskała następujące środki na realizację LSR:

- 3 436 000,00 EUR na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 274 500,00 EUR na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 634 170,00 EUR na wsparcie funkcjonowania LGD.

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.


W III kwartale 2022 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania.

Doradztwo biura w III kwartale odbywało się zarówno w formie spotkań bezpośrednich jak i konsultacji telefonicznych oraz bardzo sporadycznie mailowych. Ilość konsultacji znacząco spadła w stosunku do poprzednich kwartałów.



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

W III kwartale przeprowadzono również Kampanię informacyjną nt. głównych efektów realizacji LSR, w tym o stopniu osiągniętych wskaźników, wynikach działań ewaluacyjnych. Niestety pomimo licznych plakatów, informacji w prasie oraz ogłoszeń na stronach internetowych wszystkich gmin członkowskich nie było zainteresowania udziałem w warsztatach.


Kierownik Biura
LGD „Dolina Soły”
Piotr Świąder - Kierownik

