



***RAPORT EWALUACYJNY
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

Za IV KWARTAŁ 2022 r.

(październik – grudzień 2022 r.)



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim oraz zawartych aneksach:
 - aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 10.06.2016,
 - aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 07.10.2016,
 - aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 22.02.2017,
 - aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 05.04.2017,
 - aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 14.06.2017,
 - aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 10.11.2017,
 - aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 27.02.2018 r,
 - aneks nr 8 do umowy ramowej z dnia 22.06.2018 r.
 - aneks nr 9 do umowy ramowej
 - aneks nr 10 do umowy ramowej z dnia 06.02.2019 r.
 - aneks nr 11 do umowy ramowej z dnia 18.06.2019 r.
 - aneks nr 12 do umowy ramowej z dnia 04.03.2020 r.
 - aneks nr 13 do umowy ramowej z dnia 24.06.2020 r.
 - aneks nr 14 do umowy ramowej z dnia 13.08.2020 r.
 - aneks nr 15 do umowy ramowej z dnia 17.05.2021 r.
 - aneks nr 16 do umowy ramowej z dnia 06.11.2021 r.
 - aneks nr 17 do umowy ramowej z dnia 24.06.2022 r.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

- 1. Harmonogram ogłaszania konkursów** – w IV kwartale 2022r. Stowarzyszenie nie ogłosiło żadnych nowych naborów, zostały natomiast przeprowadzone nabory wniosków nr 3/2022, 4/2022, 5/2022 oraz 6/2022 (czas trwania naborów 30.09.2022 – 17.10.2022 r.)



2. Wskaźniki realizacji LSR.

W IV kwartale 2022 r. Stowarzyszenie nie ogłosiło nowych naborów w celu realizacji wskaźników.

3. Budżet LGD – w IV kwartale 2022 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 102 662,66 zł.

4. Wskaźniki w Planie Komunikacji

Punkt 1,2 ujęty w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2022 nie był planowany do realizacji w IV kwartale 2022 r.

3. Zgłoszenie obywatelskie

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2022 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale IV 2022 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba wypełnionych zgłoszeń	15 szt.	22 szt.	zgłoszenia zwrócone do biura LGD przez uczestników



4. Warsztaty Partycypacyjne

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2022 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale IV 2022 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób uczestniczących w warsztatach	15 osób.	6 osób	Lista obecności
Liczba odsłon strony internetowej www.dolinasoly.eu	30 odsłon	64 odsłony	screen
Liczba adresów e-mail, na które został przesyłany newsletter	50 maili	81 maili	Lista rozesłanych e-mail

5. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2022 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale IV 2022 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	50 osób	16 osób	Karty beneficjenta, rejestr konsultacji telefonicznych, rejestr



			konsultacji mailowych
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	40 szt.	15 szt.	ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	10 szt.	14 szt.	ankiety

5. Praca biur LGD – pracownicy merytoryczni byli na bieżąco oceniani przez Beneficjentów za pomocą ankiet dotyczących prowadzonych spotkań.

PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” wraz z późniejszymi aneksami uzyskała następujące środki na realizację LSR:

- 3 436 000,00 EUR na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 274 500,00 EUR na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 634 170,00 EUR na wsparcie funkcjonowania LGD.

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.




W IV kwartale 2022 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania.

Doradztwo biura w IV kwartale odbywało się zarówno w formie spotkań bezpośrednich jak i konsultacji telefonicznych oraz bardzo sporadycznie mailowych. Ilość konsultacji nieco wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału, miało to związek z ogłoszeniem 30.09.2022 naborów.

W IV kwartale przeprowadzono również Warsztaty Partycypacyjne. Uczestniczyło w nich 6 osób. Brak dużego zainteresowania warsztatami był prawdopodobnie spowodowany kończącymi się środkami na realizację strategii LSR i brakiem informacji o terminach ewentualnych naborów.

W kwartale tym zorganizowano również przedsięwzięcie pt. zgłoszenie obywatelskie. Do biura zwrócono 22 ankiety co jest bardzo satysfakcjonującym wynikiem. Z analizy ankiet wynika, że doradztwo jest świadczone na wysokim poziomie a potencjalni beneficjenci nie widzą konieczności usprawnień w tym zakresie.


Kierownik Biura
LGD „Dolina Soły”
Piotr Świąder - Kruszyński