



***RAPORT EWALUACYJNY
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

Za I KWARTAŁ 2017 r.

(styczeń– marzec 2017 r.)



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

1. **Harmonogram ogłaszania konkursów** – w I kwartale 2017 r. Stowarzyszenie nie ogłosiło naborów wniosków.
2. **Wskaźniki realizacji LSR.**
W I kwartale 2017 r. Stowarzyszenie nie ogłosiło naborów wniosków, a tym samym nie realizowało wskaźników w tym zakresie.
3. **Budżet LGD** – w I kwartale 2017 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 67 730,19 zł
4. **Wskaźniki w Planie Komunikacji**



1. Kampania informacyjna nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe.

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego W 2017 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale I 2017 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba ogłoszeń/informacji w prasie	5 szt.	0 szt.	ogłoszenia
Liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych	250 szt.	0 szt.	plakaty
Liczba ogłoszeń na stronach internetowych	6 szt.	6 szt.	ogłoszenie
Liczba zrealizowanych spotkań	5 szt.	2 szt.	lista obecności, dokumentacja fotograficzna
Liczba uczestniczących w spotkaniach	75 osób	22 osoby	lista obecności
Liczba przygotowanych broszur informacyjnych	500 szt.	500 szt.	broszury

Punkty 2-4 ujęte w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2017 nie były planowane do realizacji w kwartale I 2017 r.



5. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2017 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale I 2017 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	300 osób	52 osoby	Karty beneficjenta,
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	225 szt.	40 szt.	ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	150 szt.	22 szt.	ankiety

5. Praca biura LGD – nie dotyczy omawianego kwartału

PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” uzyskała następujące środki na realizację LSR:



- 9 900 000, 00 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 198 000,00 zł na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 2 205 000,00 zł na wsparcie funkcjonowania LGD,

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

W I kwartale 2017 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania. Ewentualne zmiany umowy dotyczyły konieczności dostosowania zapisów do aktualnych potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Soły”
Rajsko, ul. Edukacyjna 9
32-600 Oświęcim
NIP: 549-235-69-16 REGON: 120770297
Numer KRS: 0000 311 344

Kierownik Biura
LGD „Dolina Soły”
Joanna Esveld
Joanna Esveld