



***RAPORT EWALUACYJNY
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

Za I KWARTAŁ 2021 r.

(styczeń - marzec 2021 r.)



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim oraz zawartych aneksach:
 - aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 10.06.2016,
 - aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 07.10.2016,
 - aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 22.02.2017,
 - aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 05.04.2017,
 - aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 14.06.2017,
 - aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 10.11.2017,
 - aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 27.02.2018 r,
 - aneks nr 8 do umowy ramowej z dnia 22.06.2018 r.
 - aneks nr 9 do umowy ramowej
 - aneks nr 10 do umowy ramowej z dnia 06.02.2019 r.
 - aneks nr 11 do umowy ramowej z dnia 18.06.2019 r.
 - aneks nr 12 do umowy ramowej z dnia 04.03.2020 r.
 - aneks nr 13 do umowy ramowej z dnia 24.06.2020 r.
 - aneks nr 14 do umowy ramowej z dnia 13.08.2020 r.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

- 1. Harmonogram ogłaszania konkursów** – w I kwartale 2021 r. Stowarzyszenie nie ogłaszało i nie prowadziło naborów wniosków.
- 2. Wskaźniki realizacji LSR.**
- 3.** W I kwartale 2021 r. Stowarzyszenie nie ogłosiło żadnego naboru wniosków, w związku z tym nie zrealizowano nowych wskaźników.



4. Budżet LGD – w I kwartale 2021 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 76 034,27 zł.

5. Wskaźniki w Planie Komunikacji

Punkty 1, 2, 3, 4 ujęte w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2021 nie były planowane do realizacji w I kwartale 2021 r.

5. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2021 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale I 2021 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	50 osób	13 osoby	Karty beneficjenta, rejestr konsultacji telefonicznych
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	40 szt.	9 szt.	ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	10 szt.	5 szt.	ankiety



5. Praca biura LGD – pracownicy merytoryczni byli na bieżąco oceniani przez Beneficjentów za pomocą ankiet dotyczących prowadzonych spotkań.

PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” uzyskała następujące środki na realizację LSR:

- 9 900 000, 00 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 198 000,00 zł na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 2 205 000,00 zł na wsparcie funkcjonowania LGD,

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

Według informacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego stan na 31.12.2020 r. umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 podpisało 76 wnioskodawców (30 umów - podejmowanie działalności gospodarczej, 20 umów na rozwój istniejącej działalności, 26 umów w ramach innych).


W I kwartale 2021 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania.

Doradztwo biura w I kwartale odbywało się zarówno formie spotkań bezpośrednich jak i konsultacji telefonicznych. Częste były zapytania dotyczące



pomocy na podejmowanie działalności oraz rozwoju działalności. Konsultacje dotyczyły również wniosków o płatność.

W I kwartale 2021 r. spadła ilość doradztwa przeprowadzonego przez biuro zarówno w formie konsultacji bezpośrednich jak i telefonicznych, prawdopodobnie było to spowodowane kolejnymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd w związku z epidemią wirusa COVID-19. Ponadto przez aktualną nie stabilną sytuację w kraju i na świecie beneficjenci wykazują mniejsze zainteresowanie inwestycjami a co się z tym wiąże nie interesują się pozyskaniem środków europejskich na takim poziomie jak w zeszłym roku. Biuro na bieżąco funkcjonowało i funkcjonuje przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, a pracownicy biura LGD postępują zgodnie z wytycznymi Samorządu Województwa Małopolskiego.

Kierownik Biura
LGD „Dolina Soły”

Piotr Świąder-Kruszyński