



***RAPORT EWALUACYJNY  
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR  
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA  
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

**Za III KWARTAŁ 2019 r.**

**(lipiec – wrzesień 2019 r.)**





Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim oraz zawartych aneksach:
  - aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 10.06.2016,
  - aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 07.10.2016,
  - aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 22.02.2017,
  - aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 05.04.2017,
  - aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 14.06.2017,
  - aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 10.11.2017,
  - aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 27.02.2018 r,
  - aneks nr 8 do umowy ramowej z dnia 22.06.2018 r.
  - aneks nr 9 do umowy ramowej
  - aneks nr 10 do umowy ramowej z dnia 06.02.2019 r.
  - aneks nr 11 do umowy ramowej z dnia 18.06.2019 r.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

- 1. Harmonogram ogłaszania konkursów** – w III kwartale 2019 r. Stowarzyszenie nie ogłosiło i nie prowadziło naborów wniosków.
- 2. Wskaźniki realizacji LSR.**  
W III kwartale 2019 r. Stowarzyszenie nie ogłosiło i nie realizowało wskaźników w tym zakresie.
- 3. Budżet LGD** – w III kwartale 2019 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 67 957,44 zł.



#### 4. Wskaźniki w Planie Komunikacji

Punkty 1, 2, 5, 6 ujęte w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2019 nie były planowane do realizacji w III kwartale 2019 r.

#### 3. Kampania informacyjna nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe.

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego W 2019 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale III 2019 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba wydrukowanych plakatów	25 szt.	25 szt.	plakat
Liczba ogłoszeń na stronach internetowych	6 szt.	6 szt.	ogłoszenie
Liczba zrealizowanych spotkań	2 szt.	2 szt.	dokumentacja fotograficzna, lista obecności
Liczba osób uczestniczących w spotkaniu	20 os.	7 os.	lista obecności
Liczba przygotowanych broszur	50 szt.	50 szt.	broszury
Liczba ogłoszeń/informacji w prasie	3 szt.	3 szt.	artykuły



**4. Kawiarenka obywatelska dot. stanu realizacji LSR, w tym o stopniu osiągniętych wskaźników.**

<b>Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego</b>	<b>Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2019 r.</b>	<b>Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale III 2019 r.</b>	<b>Dokumenty potwierdzające realizację zadania</b>
Liczba wydrukowanych plakatów	25 szt.	25 szt.	plakat
Liczba ogłoszeń na stronach internetowych	10 szt.	10 szt.	ogłoszenie
Liczba zrealizowanych spotkań	5 szt.	5 szt.	dokumentacja fotograficzna, lista obecności
Liczba osób odwiedzających kawiarenkę	30 os.	14 os.	lista obecności
Liczba rozestanych zaproszeń dla osób z grup defaworyzowanych	30 szt.	33 szt.	wydruk
Liczba osób z grup defaworyzowanych odwiedzających kawiarenkę	15 os.	14 os.	lista obecności





## 8. Warsztaty Partycypacyjne

<b>Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego</b>	<b>Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2019 r.</b>	<b>Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale III 2019 r.</b>	<b>Dokumenty potwierdzające realizację zadania</b>
Liczba osób uczestniczących w warsztatach	15 os.	15 os.	dokumentacja fotograficzna, lista obecności
Liczba odsłon strony internetowej <a href="http://www.dolinasoly.eu">www.dolinasoly.eu</a>	30 szt.	79 szt.	ogłoszenie
Liczba adresów e-mail, na które został przesłany newsletter	50 szt.	50 szt.	wydruk

## 7. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

<b>Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego</b>	<b>Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2019 r.</b>	<b>Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale I 2019 r.</b>	<b>Dokumenty potwierdzające realizację zadania</b>
Liczba osób którym udzielono doradztwa	200 osób	12 osób	Karty beneficjenta,



Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	100 szt.	10 szt.	ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	50 szt.	5 szt.	ankiety

4. **Praca biura LGD** – pracownicy merytoryczni byli na bieżąco oceniani przez Beneficjentów za pomocą ankiet dotyczących przebiegu prowadzonych konsultacji, szkoleń, doradztwa i spotkań.

## PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” uzyskała następujące środki na realizację LSR:

- 9 900 000,00 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 198 000,00 zł na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 2 205 000,00 zł na wsparcie funkcjonowania LGD,

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.



W III kwartale 2019 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania. Ewentualne zmiany umowy dotyczyły konieczności dostosowania zapisów do aktualnych potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań.

Według informacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego r. umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 podpisało 43 wnioskodawców (stan na 15.10.2019 r.), w tym: 19 umów w ramach tworzenia nowych przedsiębiorstw, 10 umów – rozwój przedsiębiorstw, 14 umów – inne.

Kierownik Biura  
LGD „Dolina Soły”  
*Joanna Esveld*  
Joanna Esveld

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Dolina Soły”  
Rajsko, ul. Edukacyjna 9  
32-600 Oświęcim  
NIP: 549-235-69-16 REGON: 120770207  
Numer KRS: 0000 311 344