



***RAPORT EWALUACYJNY  
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR  
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA  
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

**Za IV KWARTAŁ 2018 r.**

**(październik – grudzień 2018 r.)**





Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim oraz zawartych aneksach:
  - aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 10.06.2016,
  - aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 07.10.2016,
  - aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 22.02.2017,
  - aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 05.04.2017,
  - aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 14.06.2017,
  - aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 10.11.2017,
  - aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 27.02.2018 r,
  - aneks nr 8 do umowy ramowej z dnia 22.06.2018 r.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

**1. Harmonogram ogłaszania konkursów** – w IV kwartale 2018 r. Stowarzyszenie ogłosiło I nabór wniosków, który prowadzony był w terminie od 10.12 – 28.12.2018 r. Nabór dotyczył projektu grantowego i był prowadzony z zakresu: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego.

**2. Wskaźniki realizacji LSR.**

W IV kwartale 2018 r. Stowarzyszenie ogłosiło nabory w celu realizacji następujących wskaźników:

Nabór nr 7/2018 w ramach wskaźnika produktu: Liczba wspartych inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony, promocji i rozwoju produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego.

- Liczba złożonych wniosków: 6

- łączna kwota złożonych wniosków: 164 729,00 zł



- Kwota środków dostępnych w naborze: 270 000,00 zł

**3. Budżet LGD** – w III kwartale 2018 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 78 807,05 zł.

#### 4. Wskaźniki w Planie Komunikacji

Punkty 1, 2, 5, 6, 8 ujęte w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2018 nie były planowane do realizacji w IV kwartale 2018 r.

#### 3. Kampania informacyjna nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe.

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego W 2018 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale IV 2018 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba wydrukowanych plakatów	25 szt.	25 szt.	plakat
Liczba ogłoszeń na stronach internetowych	6 szt.	6 szt.	ogłoszenie
Liczba zrealizowanych spotkań	1 szt.	1 szt.	dokumentacja fotograficzna, lista obecności
Liczba osób uczestniczących w spotkaniu	15 os.	7 os.	lista obecności
Liczba przygotowanych broszur	15 szt.	15 szt.	broszury



#### 4. Zgłoszenie obywatelskie

<b>Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego</b>	<b>Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego W 2018 r.</b>	<b>Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale IV 2018 r.</b>	<b>Dokumenty potwierdzające realizację zadania</b>
Liczba ankiet w wersji elektronicznej rozestanych na adresy e-mail wnioskodawców	20 szt.	34 szt.	wydruk
Liczba wypełnionych ankiet w wersji papierowej	10 szt.	14 szt.	ankiety
Liczba ankiet ewaluacyjnych zwróconych do LGD przez Wnioskodawców	20 szt.	20 szt.	ankiety



## 7. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2018 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale III 2018 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	200 osób	34 osoby*	Karty beneficjenta,
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	100 szt.	23 szt.	ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	50 szt.	13 szt.	ankiety

\*Podmioty liczone 1 raz, wskaźnik nie zawiera osób, które korzystają z doradztwa wielokrotnie.

4. **Praca biura LGD** – pracownicy merytoryczni byli na bieżąco oceniani przez Beneficjentów za pomocą ankiet dotyczących przebiegu prowadzonych konsultacji, szkoleń, doradztwa i spotkań.

## PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” uzyskała następujące środki na realizację LSR:



- 9 900 000,00 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 198 000,00 zł na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 2 205 000,00 zł na wsparcie funkcjonowania LGD,

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

W IV kwartale 2018 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania. Ewentualne zmiany umowy dotyczyły konieczności dostosowania zapisów do aktualnych potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań.

Według informacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do końca grudnia 2018 (stan na 04.01.2019 r.) r. umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 podpisało 25 wnioskodawców (18 - podejmowanie działalności gospodarczej, 21 wnioskodawców w ramach projektów innych, w tym 5 wnioskodawców na rozwój działalności).

Kierownik Biura  
LGD „Dolina Soły”  
*Joanna Esveid*  
Joanna Esveid

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Dolina Soły”  
Rajsko, ul. Edukacyjna 9  
32-600 Oświęcim  
NIP: 549-235-69-16 REGON: 120770297  
Numer KRS: 0000 311 344

