



***RAPORT EWALUACYJNY  
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR  
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA  
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

**Za III KWARTAŁ 2017 r.**

**(lipiec – wrzesień 2017 r.)**





Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

- 1. Harmonogram ogłaszania konkursów** – w III kwartale 2017 r. Stowarzyszenie nie ogłaszało konkursów.
- 2. Wskaźniki realizacji LSR.**  
W III kwartale 2017 r. Stowarzyszenie nie ogłosiło konkursów, a tym samym nie realizowało wskaźników w tym zakresie.
- 3. Budżet LGD** – w III kwartale 2017 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 197 517,61 zł.
- 4. Wskaźniki w Planie Komunikacji.**

Punkt 1 ujęty w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2017 nie był planowany do realizacji w kwartale III 2017 r.



## **2. Szkolenie tematyczne (informacyjno-aktywizacyjne) nt. możliwości pozyskania dofinansowania**

<b>Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego</b>	<b>Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2017 r.</b>	<b>Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w III kwartale 2017 r.</b>	<b>Dokumenty potwierdzające realizację zadania</b>
Liczba szkoleń tematycznych	5 szt.	5 szt.	listy obecności, dokumentacja fotograficzna
Liczba osób – przedstawicieli grup defaworyzowanych uczestniczących w spotkaniach informacyjnych	20 szt.	34 szt.	listy obecności, ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	20 szt.	34 szt.	ankiety
Liczba ulotek (broszur) wręczonych na spotkaniach	20 szt.	42 szt.	broszury, lista obecności

Punkt 3 ujęty w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2017 nie był planowany do realizacji w kwartale III 2017 r.



**4. Kawiarenka obywatelska dot. stanu realizacji LSR, w tym o stopniu osiągniętych wskaźników, wynikach działań ewaluacyjnych.**

<b>Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego</b>	<b>Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2017 r.</b>	<b>Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w III kwartale 2017 r.</b>	<b>Dokumenty potwierdzające realizację zadania</b>
Liczba osób odwiedzających kawiarenkę	40 osób	25 osób	listy obecności, dokumentacja fotograficzna
Liczba osób z grup defaworyzowanych odwiedzających kawiarenkę	20 osób	13 osób	lista obecności, dokumentacja fotograficzna

**5. Kampania informacyjna nt. głównych efektów realizacji LSR, w tym o stopniu osiągniętych wskaźników, wynikach działań ewaluacyjnych.**

<b>Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego</b>	<b>Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2017 r.</b>	<b>Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w III kwartale 2017 r.</b>	<b>Dokumenty potwierdzające realizację zadania</b>
Liczba artykułów w prasie	5 szt.	5 szt.	artykuły
Liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych	50 szt.	25 szt.	plakaty, dokumentacja fotograficzna
Liczba zrealizowanych spotkań	2 szt.	1 szt.	ankiety, dokumentacja fotograficzna



Liczba osób uczestniczących w spotkaniach	30 osób	10 osób	dokumentacja fotograficzna
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	20 szt.	8 szt.	ankiety
Liczba osób poinformowanych o stanie realizacji LSR	30 osób	10 osób	dokumentacja fotograficzna

## 5. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2017 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w III kwartale 2017 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	300 osób	37 osób	Karty beneficjenta,
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	225 szt.	20 szt.	ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	150 szt.	16 szt.	ankiety

5. Praca biura LGD – nie dotyczy omawianego kwartału

6. Praca Rady LGD (organ decyzyjny) – nie dotyczy omawianego kwartału



## PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” uzyskała następujące środki na realizację LSR:

- 9 900 000,00 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 198 000,00 zł na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 2 205 000,00 zł na wsparcie funkcjonowania LGD,

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

W III kwartale 2017 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania. Ewentualne zmiany umowy dotyczyły konieczności dostosowania zapisów do aktualnych potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Dolina Soły”  
Rajsko, ul. Edukacyjna 9  
32-800 Oświęcim  
NIP: 549-235-69-16 REGON: 120770297  
Numer KRS: 0000 311 344

Kierownik Biura  
LGD „Dolina Soły”  
*Joanna Esveld*  
Joanna Esveld

