



***RAPORT EWALUACYJNY
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

Za II KWARTAŁ 2017 r.

(kwiecień - czerwiec 2017 r.)



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

1. **Harmonogram ogłaszania konkursów** – w II kwartale 2017 r. Stowarzyszenie przeprowadziło 3 nabory wniosków, w ramach następujących przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw – 2 nabory

Nabór 1/2017 w ramach wskaźnika produktu: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

- Liczba złożonych wniosków: 9
- łączna kwota złożonych wniosków: 1 870 226,00 zł
- Kwota środków dostępnych w naborze: 400.000,00 zł

Nabór 2/2017 w ramach wskaźnika produktu: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę należącą do grup defaworyzowanych

- Liczba złożonych wniosków: 13
- łączna kwota złożonych wniosków: 2 561 884, 15 zł
- Kwota środków dostępnych w naborze: 600.000,00 zł



Grupy dafaworyzowane zostały wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”:

- osoby o niskich kwalifikacjach (osoby, które zakończyły edukację na poziomie: szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej).
- osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy,
- osoby młode do 35 r. ż.,
- Kobiety,
- osoby 50 +.

Przedsięwzięcie 3.1.2 Podnoszenie wiedzy mieszkańców w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i innowacji - 1 nabór

Nabór 3/2017

- Liczba złożonych wniosków: 1
- łączna kwota złożonych wniosków: 50 000,00 zł
- Kwota środków dostępnych w naborze: 50 000,00 zł


2. Wskaźniki realizacji LSR.

W wyniku oceny Rady LGD ramach naborów dotyczących Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw, do dofinansowania wybranych zostało 20 (7 w naborze 1/2017 i 13 w naborze 2/2017) wniosków, jednak w limicie środków przewidzianych w naborze zmieściły się 3 wnioski (1 w naborze 1/2017 i 2 w naborze 2/2017).

Wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w czerwcu 2017 r. w celu poddania ich dalszej weryfikacji.

3. Budżet LGD – w II kwartale 2017 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 143 149,45 zł

4. Wskaźniki w Planie Komunikacji.



1. Kampania informacyjna nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe.

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2017 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale II 2017 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba ogłoszeń/informacji w prasie	5 szt.	5 szt.	ogłoszenia
Liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych	250 szt.	250 szt.	plakaty
Liczba ogłoszeń na stronach internetowych	6 szt.	6 szt.	ogłoszenie
Liczba zrealizowanych spotkań	5 szt.	3 szt.	listy obecności, dokumentacja fotograficzna
Liczba uczestniczących w spotkaniach	75 osób	49 osób	listy obecności
Liczba przygotowanych broszur informacyjnych	500 szt.	0 szt.	broszury

Punkty 2-3 ujęte w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2017 nie były planowane do realizacji w kwartale II 2017 r.



4. Kawiarenka obywatelska dot. stanu realizacji LSR, w tym o stopniu osiągniętych wskaźników, wynikach działań ewaluacyjnych.

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2017 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w II kwartale 2017 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób odwiedzających kawiarenkę	40 osób	10 osób	listy obecności, dokumentacja fotograficzna
Liczba osób z grup defaworyzowanych odwiedzających kawiarenkę	20 osób	7 osób	lista obecności, dokumentacja fotograficzna

5. Kampania informacyjna nt. głównych efektów realizacji LSR, w tym o stopniu osiągniętych wskaźników, wynikach działań ewaluacyjnych.

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2017 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w II kwartale 2017 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba artykułów w prasie	5 szt.	0 szt.	artykuł
Liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych	50 szt.	25 szt.	plakaty, dokumentacja fotograficzna
Liczba zrealizowanych spotkań	2 szt.	1 szt.	ankiety, dokumentacja fotograficzna



Liczba osób uczestniczących w spotkaniach	30 osób	20 osób	dokumentacja fotograficzna
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	20 szt.	12 szt.	ankiety
Liczba osób poinformowanych o stanie realizacji LSR	30 osób	20 osób	dokumentacja fotograficzna

6. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2017 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w II kwartale 2017 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	300 osób	44 osoby	Karty beneficjenta,
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	225 szt.	42 szt.	ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	150 szt.	28 szt.	ankiety

5. Praca biura LGD – kierownik biura sporządził opinie o poszczególnych pracownikach co do wypełniania przez nich obowiązków służbowych,



natomiast Zarząd ocenił pracę kierownika biura LGD. Ponadto pracownicy merytoryczni byli oceniani przez Beneficjentów za pomocą ankiet dotyczących przebiegu prowadzonych konsultacji, szkoleń, doradztwa i spotkań aktywizacyjnych.

6. Praca Rady LGD (organ decyzyjny) – nie dotyczy omawianego kwartału

PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” uzyskała następujące środki na realizację LSR:

- 9 900 000, 00 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 198 000,00 zł na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 2 205 000,00 zł na wsparcie funkcjonowania LGD,

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

W II kwartale 2017 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania. Ewentualne zmiany umowy dotyczyły konieczności dostosowania zapisów do aktualnych potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Soły”
Rajsko, ul. Edukacyjna 9
32-500 Oświęcim
NIP: 549-235-69-16 REGON: 120770297
Numer KRS: 0000 311 344

Kierownik Biura
LGD „Dolina Soły”
Joanna Esveld
Joanna Esveld