



***RAPORT EWALUACYJNY
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

Za IV KWARTAŁ 2016 r.

(październik – grudzień 2016 r.)



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

1. **Harmonogram ogłaszania konkursów** – w IV kwartale 2016 r. Stowarzyszenie ogłosiło 4 nabory wniosków w okresie od 14 listopada do 28 listopada 2016 r.

Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw – 2 nabory

Nabór 1/2016 w ramach wskaźnika produktu: liczba utworzonych nowych przedsiębiorstw

- Liczba złożonych wniosków: 8
- Łączna kwota złożonych wniosków: 480.000,00 zł
- Kwota środków dostępnych w naborze: 540.000,00 zł

Nabór 2/2016 w ramach wskaźnika produktu: liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych przez osoby z grupy defaworyzowanej

- Liczba złożonych wniosków: 9
- Łączna kwota złożonych wniosków: 540.000,00 zł
- Kwota środków dostępnych w naborze: 360.000,00 zł



Grupy defaworyzowane zostały wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”:

- osoby o niskich kwalifikacjach (osoby, które zakończyły edukację na poziomie: szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej).
- osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy,
- osoby młode do 35 r. ż.,
- Kobiety,
- osoby 50 +.

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw – 2 nabory

Nabór 3/2016 w ramach wskaźnika produktu: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

- Liczba złożonych wniosków: 10
- łączna kwota złożonych wniosków: 2.759.768,75 zł
- Kwota środków dostępnych w naborze: 600.000,00 zł

Nabór 4/2016 w ramach wskaźnika produktu: liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę należącą do grup defaworyzowanych

- Liczba złożonych wniosków: 3
- łączna kwota złożonych wniosków: 564.318,12 zł
- Kwota środków dostępnych w naborze: 400.000,00 zł

2. Wskaźniki realizacji LSR

W wyniku oceny Rady LGD ramach naborów dotyczących Przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw do dofinansowania wybranych zostało 15 wniosków natomiast w limicie środków dostępnych w naborze zmieściło się 13 wniosków.



W wyniku oceny Rady LGD ramach naborów dotyczących Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw do dofinansowania wybranych zostało 12 wniosków, jednak w limicie środków przewidzianych w naborze zmieściły się 4 wnioski.

Wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w grudniu 2016 r. w celu poddania ich dalszej weryfikacji.

3. **Budżet LGD** – w IV kwartale 2016 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 166 202,11 zł.

4. **Wskaźniki w Planie Komunikacji**

Punkty 1-2 ujęte w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2016 nie były planowane do realizacji w kwartale IV 2016 r.

3. Zgłoszenie obywatelskie

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba ankiet w wersji papierowej	10 szt.	10 szt.	ankiety
Liczba ankiet w wersji elektronicznej rozesłanych na adresy email wnioskodawców	20 szt.	36 szt.	ankiety
Liczba ankiet ewaluacyjnych zwróconych do	15 szt.	17 szt.	ankiety



LGD przez wnioskodawców			
-------------------------	--	--	--

1. Konferencja / Spotkanie informacyjne połączone z dyskusją nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD.

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba przygotowanych prezentacji przez pracowników biura LGD	1 szt.	1 szt.	prezentacja
Liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych	50 szt.	50 szt.	plakaty
Liczba zorganizowanych spotkań	1 szt.	1 szt.	Lista obecności
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach	15 osób	12 osób	Lista obecności
Liczba przygotowanych broszur informacyjnych	50 szt.	50 szt.	broszura
Liczba przygotowanych zaproszeń na konsultacje dla	10 szt.	15 szt.	zaproszenia



przedstawicieli grup defaworyzowanych			
Liczba osób poinformowanych o zasadach realizacji LSR	15 osób	12 osób	Lista obecności
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	15 szt.	12 osób	ankiety
Liczba odwiedzin strony internetowej	50	249	Strona www

5. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	100 osób (w 2016 r.)	93 osoby	Karty Beneficjenta, ankiety,
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	75 szt.	30 szt.	ankiety
Liczba wypełnionych	50 szt.	27 szt.	ankiety



ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych			
--	--	--	--

5. **Praca biura LGD** – kierownik biura sporządził opinie o poszczególnych pracownikach co do wypełniania przez nich obowiązków służbowych, natomiast Zarząd ocenił pracę kierownika biura LGD. Ponadto pracownicy merytoryczni byli oceniani przez Beneficjentów za pomocą ankiet dotyczących przebiegu prowadzonych konsultacji, szkoleń, doradztwa i spotkań aktywizacyjnych.

6. **Praca Rady LGD (organ decyzyjny)** – nie dotyczy omawianego kwartału

PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” uzyskała następujące środki na realizację LSR:

- 9 900 000, 00 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 198 000,00 zł na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 2 205 000,00 zł na wsparcie funkcjonowania LGD,

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

W IV kwartale 2016 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania. Zmiany w Planie komunikacji były na bieżąco konsultowane i zgłaszane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Ewentualne zmiany umowy dotyczyły konieczności dostosowania zapisów do aktualnych potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Institucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kierownik Biura
LGD „Dolina Soły”
Joanna Esveld
Joanna Esveld

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Dolina Soły”
ul. Edukacyjna 9
34-600 Oświęcim
NIP: 549-235-69-16 REGON: 120770297
Numer KRS: 0000 311 344

