



***RAPORT EWALUACYJNY
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

Za III KWARTAŁ 2020 r.

(lipiec-wrzesień 2020 r.)



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim oraz zawartych aneksach:
 - aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 10.06.2016,
 - aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 07.10.2016,
 - aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 22.02.2017,
 - aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 05.04.2017,
 - aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 14.06.2017,
 - aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 10.11.2017,
 - aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 27.02.2018 r,
 - aneks nr 8 do umowy ramowej z dnia 22.06.2018 r.
 - aneks nr 9 do umowy ramowej
 - aneks nr 10 do umowy ramowej z dnia 06.02.2019 r.
 - aneks nr 11 do umowy ramowej z dnia 18.06.2019 r.
 - aneks nr 12 do umowy ramowej z dnia 04.03.2020 r.
 - aneks nr 13 do umowy ramowej z dnia 24.06.2020 r.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

1. Harmonogram ogłaszania konkursów – w III kwartale 2020 r. Stowarzyszenie nie ogłaszało i nie prowadziło naborów wniosków.

2. Wskaźniki realizacji LSR.

W III kwartale 2020 r. Stowarzyszenie nie ogłosiło żadnego naboru wniosków, w związku z tym nie zrealizowano nowych wskaźników.



3. Budżet LGD – w III kwartale 2020 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 67 480,31 zł.

4. Wskaźniki w Planie Komunikacji

Punkty 1,2, 3, 4, 5, 6, ujęte w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2020 nie były planowane do realizacji w III kwartale 2020 r.

7. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2020 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale III 2020 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	150 osób	36 osób	Karty beneficjenta, rejestr konsultacji telefonicznych
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	150 szt.	36 szt.	ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	100 szt.	28 szt.	ankiety



4. **Praca biura LGD** – pracownicy merytoryczni byli na bieżąco oceniani przez Beneficjentów za pomocą ankiet dotyczących prowadzonych spotkań.

PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” uzyskała następujące środki na realizację LSR:

- 9 900 000,00 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 198 000,00 zł na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 2 205 000,00 zł na wsparcie funkcjonowania LGD,

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

W III kwartale 2020 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania.

Doradztwo biura w III kwartale odbywało się zarówno w formie spotkań bezpośrednich jak i konsultacji telefonicznych. Większość konsultacji dotyczyło możliwości pozyskania środków na rozwój działalności, częste były zapytania dotyczące pomocy na podejmowanie działalności. Konsultacje dotyczyły również wniosków, które były przygotowywane przez potencjalnych beneficjentów do trwających w II i kończących się 03.07.2020 r. naborów 4-7/2020. Ponadto od 20 marca 2020 r. w Polsce obowiązuje stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa covid-19 (koronawirus), w pewnym stopniu stabilna sytuacja epidemiologiczna w kraju w III kwartale prawdopodobnie przyczyniła się do wzrostu ilości konsultacji bezpośrednich. Biuro na bieżąco funkcjonowało i funkcjonuje przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, a pracownicy biura LGD postępują zgodnie z wytycznymi Samorządu Województwa Małopolskiego.



Rada LGD na posiedzeniu w dniu 21.07.2020 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów 4-7/2020. Wnioski przekazano do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. W dniu 21.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady na którym dokonano wyboru Przewodniczącego Rady na kolejną kadencję. Przewodniczącym został Pan Marek Idzik.

Według informacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego stan na 24.09.2020 r. umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 podpisało 62 wnioskodawców (29 umów - podejmowanie działalności gospodarczej, 18 umów na rozwój istniejącej działalności, 15 umów w ramach innych).

**Kierownik Biura
LGD „Dolina Soły”**
Piotr Świąder - Kruszyński