



***RAPORT EWALUACYJNY
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

Za II KWARTAŁ 2020 r.

(kwiecień – czerwiec 2020 r.)



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim oraz zawartych aneksach:
 - aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 10.06.2016,
 - aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 07.10.2016,
 - aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 22.02.2017,
 - aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 05.04.2017,
 - aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 14.06.2017,
 - aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 10.11.2017,
 - aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 27.02.2018 r,
 - aneks nr 8 do umowy ramowej z dnia 22.06.2018 r.
 - aneks nr 9 do umowy ramowej
 - aneks nr 10 do umowy ramowej z dnia 06.02.2019 r.
 - aneks nr 11 do umowy ramowej z dnia 18.06.2019 r.
 - aneks nr 12 do umowy ramowej z dnia 04.03.2020 r.
 - aneks nr 13 do umowy ramowej z dnia 24.06.2020 r.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

- 1. Harmonogram ogłaszania konkursów** – w II kwartale 2020 r. Stowarzyszenie ogłosiło i prowadziło 4 nabory wniosków.
- 2. Wskaźniki realizacji LSR.**
W II kwartale 2020 r. Stowarzyszenie ogłosiło 4 nabory wniosków, aby realizować następujące wskaźniki:



Nabór 4/2020 z zakresu **ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ** dla przedsięwzięcia: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej, w ramach wskaźnika produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wpłynął 1 wniosek na kwotę – 79 218,00 zł
Dostępna pula środków – 129 095,00 zł

Nabór 5/2020 z zakresu **WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH** dla przedsięwzięcia: Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, w ramach wskaźnika produktu: Liczba utworzonych inkubatorów przedsiębiorczości. Wpłynął 1 wniosek na kwotę – 62 450,00 zł
Dostępna pula środków – 360 000,00 zł

Nabór 6/2020 z zakresu **ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO I PROMOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH** dla przedsięwzięcia: Ochrona promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego, w ramach wskaźnika produktu: Liczba wspartych inicjatyw lokalnych w zakresie ochrony, promocji i rozwoju produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego. Wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę – 186 025,00 zł
Dostępna pula środków – 386 053,00 zł

Nabór 7/2020 z zakresu **WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH** dla przedsięwzięcia: Wzmocnienie oddolnych inicjatyw lokalnych propagujących OZE, w ramach wskaźnika produktu: Liczba wspartych oddolnych inicjatyw społecznych propagujących OZE



Wpłynął 1 wniosek na kwotę – 97 104,00 zł
Dostępna pula środków – 270 000,00 zł

3. Budżet LGD – w II kwartale 2020 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 76 918,84 zł.

4. Wskaźniki w Planie Komunikacji

Punkty 1,2, 3, 4, 5, 6, ujęte w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2020 nie były planowane do realizacji w II kwartale 2020 r.

7. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2020 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale II 2020 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	150 osób	12 osób	Karty beneficjenta,
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	150 szt.	19 szt.	ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	100 szt.	7 szt.	ankiety



4. **Praca biura LGD** – pracownicy merytoryczni byli na bieżąco oceniani przez Beneficjentów za pomocą ankiet dotyczących prowadzonych spotkań.

PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” uzyskała następujące środki na realizację LSR:

- 9 900 000, 00 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 198 000,00 zł na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 2 205 000,00 zł na wsparcie funkcjonowania LGD,

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

W II kwartale 2020 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania. Ewentualne zmiany umowy dotyczyły zniesienia zapisów dotyczących tzw. II kamienia milowego, możliwości przenoszenia środków z przedsięwzięć, na które strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność otrzymała dodatkowe środki w oparciu o § 8 ust 3 umowy ramowej. W aneksie skreślono informację o indykatywnym przeliczeniu na walutę PLN (po kursie 4 PNN/EUR) wysokości środków finansowych na wsparcie funkcjonowania lokalnej grupy działania.

W II kwartale 2020 r. doradztwo biura w znacznej części odbywało się w formie konsultacji telefonicznych. Większość konsultacji dotyczyło konsultacji wniosków, które były przygotowywane przez potencjalnych beneficjentów do trwających w II kwartale naborów 4-7/2020. Ponadto od 20 marca 2020 r. w Polsce obowiązuje stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa covid-19 (koronawirus), a gospodarka w kraju była „zamrożona” z tego powodu



zainteresowanie konsultacjami w I połowie II kwartału zmalało. Biuro na bieżąco funkcjonowało i funkcjonuje przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, a pracownicy biura LGD postępują zgodnie z wytycznymi Samorządu Województwa Małopolskiego.

Rada LGD na posiedzeniu w dniu 30.06.2020 r. dokonała oceny i wyboru operacji własnej LGD Stowarzyszenia „Dolina Soły” ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie: zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Wniosek przekazano do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Według informacji otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do połowy czerwca 2020 (stan na 16.06.2020 r.) r. umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 podpisało 55 wnioskodawców (27 umów - podejmowanie działalności gospodarczej, 14 umów na rozwój istniejącej działalności, 14 umów w ramach innych).