



***RAPORT EWALUACYJNY
MONITORUJĄCY POSTĘP WDRAŻANIA LSR
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA „DOLINA SOŁY”***

Za II KWARTAŁ 2021 r.

(kwiecień - czerwiec 2021 r.)



Niniejszy raport sporządzony został na podstawie zapisów znajdujących się w:

- Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
- Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność nr 00020-6933-UM0610020/15 zawartej 11 maja 2016 r. w Krakowie między Stowarzyszeniem LGD „Dolina Soły” i Województwem Małopolskim oraz zawartych aneksach:
 - aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 10.06.2016,
 - aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 07.10.2016,
 - aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 22.02.2017,
 - aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 05.04.2017,
 - aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 14.06.2017,
 - aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 10.11.2017,
 - aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 27.02.2018 r,
 - aneks nr 8 do umowy ramowej z dnia 22.06.2018 r.
 - aneks nr 9 do umowy ramowej
 - aneks nr 10 do umowy ramowej z dnia 06.02.2019 r.
 - aneks nr 11 do umowy ramowej z dnia 18.06.2019 r.
 - aneks nr 12 do umowy ramowej z dnia 04.03.2020 r.
 - aneks nr 13 do umowy ramowej z dnia 24.06.2020 r.
 - aneks nr 14 do umowy ramowej z dnia 13.08.2020 r.
 - aneks nr 15 do umowy ramowej z dnia 17.05.2021 r.

Biuro LGD systematycznie zbiera i analizuje informacje na temat funkcjonowania i stanu wdrażania LSR aby uzyskać informacje zwrotne na temat skuteczności i efektywności prowadzonych działań.

Elementy podlegające monitorowaniu wskazane w LSR:

- 1. Harmonogram ogłaszania konkursów** – w II kwartale 2021 r. Stowarzyszenie ogłosiło i zaczęło 3 nabory (nabory trwają od 25.06.2021 r. do 12.07.2021 r.).



2. Wskaźniki realizacji LSR.

W II kwartale 2021 r. Stowarzyszenie ogłosiło nabory w celu realizacji następujących wskaźników:

Nabór 1/2021 z zakresu **ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO** dla przedsięwzięcia: Ochrona promocja i rozwój produktów lokalnych oraz dziedzictwa lokalnego, w ramach wskaźnika produktu: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku otrzymanego wsparcia w ramach realizacji LSR.

Wpłynął 1 wniosek na kwotę – 31 815,00 zł

Dostępna pula środków – 12 500 euro. (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 50 000 zł)

Nabór 2/2021 z zakresu **WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIA WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH** dla przedsięwzięcia: Tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości, w ramach wskaźnika produktu: Liczba utworzonych inkubatorów przedsiębiorczości.

Do 30.06.2021 r. nie wpłynął żaden wniosek.

Dostępna pula środków - 74 951 euro. (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 299 804 zł)

Nabór 3/2021 z zakresu **BUDOWY LUB PRZEBUDOWY PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH** dla przedsięwzięcia: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną, w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego.

Do 30.06.2021 r. nie wpłynął żaden wniosek.

Dostępna pula środków – 111 373 euro (kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR: 445 492 zł)



3. Budżet LGD – w II kwartale 2021 r. wydatki na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji wyniosły 76 216,57 zł.

4. Wskaźniki w Planie Komunikacji

Punkty 1, 3, 4 ujęte w harmonogramie realizacji planu komunikacji na rok 2021 nie były planowane do realizacji w II kwartale 2021 r.

2. Kampania informacyjna nt. głównych efektów realizacji LSR, w tym o stopniu osiągniętych wskaźników, wynikach działań ewaluacyjnych

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2021 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale II 2021 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba artykułów w prasie	3 szt.	13 osoby	dokumentacja fotograficzna
Liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych	50 szt.	9 szt.	plakaty
Liczba ogłoszeń na stronach internetowych	6 szt.	5 szt.	dokumentacja fotograficzna
Liczba zrealizowanych spotkań	1 szt.	1 szt.	dokumentacja fotograficzna
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach	30 osób	0	dokumentacja fotograficzna
Liczba wypełnionych ankiet przez	20 osób	0	ankiety



uczestników spotkań			
Liczba osób poinformowanych o stanie realizacji LSR	30 osób	84 osoby	wydruk z maila

5. Punkt konsultacyjny w Biurze LGD

Wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w 2021 r.	Osiągnięte wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego w kwartale II 2021 r.	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
Liczba osób którym udzielono doradztwa	50 osób	18 osób	Karty beneficjenta, rejestr konsultacji telefonicznych, rejestr konsultacji mailowych
Liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań	40 szt.	10 szt.	ankiety
Liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup defaworyzowanych	10 szt.	8 szt.	ankiety



5. Praca biur LGD – pracownicy merytoryczni byli na bieżąco oceniani przez Beneficjentów za pomocą ankiet dotyczących prowadzonych spotkań.

PODSUMOWANIE

11 maja 2016 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” podpisało z Zarządem Województwa umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność. LGD „Dolina Soły” uzyskała następujące środki na realizację LSR:

- 9 900 000,00 zł na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach PROW 2014-2020,
- 198 000,00 zł na wsparcie na wdrażanie projektów współpracy,
- 2 205 000,00 zł na wsparcie funkcjonowania LGD,

Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły” na bieżąco wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Zarządem Województwa oraz na bieżąco dostosowuje dokumentację do wytycznych w/w instytucji.

W II kwartale 2021 r. LGD zrealizowało wszystkie zaplanowane zadania.

Doradztwo biura w II kwartale odbywało się zarówno w formie spotkań bezpośrednich jak i konsultacji telefonicznych. Często były zapytania dotyczące pomocy na podejmowanie działalności oraz rozwoju działalności. Konsultacje dotyczyły również wniosków o płatność oraz dokumentacji przygotowywanej w ramach naborów 1-3/2021.

W II kwartale 2021 r. ilość doradztwa przeprowadzonego przez biuro kształtowała się na poziomie podobnym do I kwartału zarówno w formie konsultacji bezpośrednich jak i telefonicznych. Biuro na bieżąco funkcjonowało i funkcjonuje przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, a pracownicy biura LGD postępują zgodnie z wytycznymi Samorządu Województwa Małopolskiego.

Kierownik Biura
LGD „Dolina Soły”

Piotr Świąder - Kruszyński